Plan de Réponse à l'Appel d'Offres

Mission 1 : Initialisation des Prestations

Agence de Services et de Paiement

Marché MP24-16 — **ASP**

Étudiants : **Adam Jlaiel, Hamza Chohabi & Sankou Sillah**

Encadrant : **M. OUELAALI**

Date : **21/01/2026**

Contexte et Objectifs de la Mission 1

L'ASP souhaite renforcer l'organisation, le pilotage et la sécurisation de son système d'information (SI) via le marché MP24-16. La Mission 1, intitulée « Initialisation des prestations », est cruciale pour encadrer le démarrage du marché et garantir une exécution structurée et efficace des services.

Lancer les prestations

Démarrer officiellement le marché et établir les bases de la collaboration.

Rendre les intervenants opérationnels

Assurer une montée en compétence rapide des équipes pour une efficacité maximale.

Produire les documents clés

Élaborer le PAQ v1.00, les comptes rendus et le kit d'accueil.

Préparer les missions suivantes

Mettre en place un cadre solide pour la réussite des phases ultérieures du projet.

Le résultat attendu, c’est qu’à la fin de cette mission, tout le monde sache exactement comment travailler : qui fait quoi, avec quels outils, quels livrables sont attendus et comment on valide les documents.

ASP
Agence de Services et de Paiement

Démarrage du Marché : Réunion de Lancement

Une réunion de lancement est organisée juste après la notification du marché. Elle est essentielle pour établir un cadre de travail clair et des attentes mutuelles.

1

Présentation des intervenants

Côté prestataire et ASP, ainsi que leurs rôles respectifs.

2

Définition des exigences

Rappel les engagements de l'offre et des exigences qualité attendues pour une collaboration harmonieuse.

3

Règles de communication

Établissement des protocoles de communication et de suivi des progress grace aux reunions.

4

Validation du planning

valide le planning détaillé de la mission 1 avec les dates des ateliers et les dates de livraison des documents

Les livrables de cette réunion sont un support PowerPoint et un compte rendu complet, avec les décisions prises, les actions, le planning, et aussi les CV des intervenants, car c'est une exigence importante dans un marché public.

ASP
Agence de Services et de Paiement

Prise de Connaissance de l'Écosystème ASP (3 Ateliers)

Pour une intégration efficace, l'ASP organise trois ateliers thématiques, d'une durée maximale de 21 heures au total, afin de permettre au titulaire de se familiariser pleinement avec son environnement.

Organisation DNSI & SI

Comprendre les acteurs, les périmètres d'intervention et le fonctionnement général de la Direction Numérique et des Systèmes d'Information.

Référentiels & Méthodes

S'approprier les standards internes, les processus et les modèles documentaires de l'ASP.

Outils

Maîtriser les outils de traçabilité, de gestion documentaire et de collaboration utilisés par l'ASP.

Chaque atelier sera documenté par un compte rendu structuré, garantissant la capitalisation des informations essentielles et la transparence des échanges.

ASP
Agence de Services et de Paiement

Finalisation du PAQ v1.00 : Document Central

Le **PAQ v1.00** (Plan d'Assurance Qualité) est un document fondamental qui formalise l'organisation du titulaire. Il est conçu pour garantir la qualité, la cohérence et le suivi de toutes les prestations tout au long du marché.

Il précise notamment :

- Les processus opérationnels des Missions 2 à 6.
- L'organisation détaillée des ressources humaines et techniques.
- Les contrôles qualité à chaque étape clé du projet.
- Les indicateurs de performance et les modalités de reporting régulier (tableaux de bord).

Objectif : Assurer une exécution cohérente, conforme aux exigences de l'ASP et facilement pilotable.

Agence de Services et de Paiement

Propositions d'Amélioration & Kit d'Accueil

La Mission 1 ne se limite pas à l'initialisation ; elle constitue également une opportunité de générer de la valeur ajoutée pour l'ASP.

Propositions d'Amélioration

Basées sur une analyse approfondie de l'écosystème ASP, ces propositions incluent :

- Identification des points forts existants.
- Axes d'amélioration concrets et ciblés.
- Recommandations réalistes et applicables pour optimiser le SI.

Kit d'Accueil

Ce kit est conçu pour faciliter l'intégration de toute nouvelle ressource et assurer la continuité des bonnes pratiques :

- CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières).
- PAQ (Plan d'Assurance Qualité).
- Présentation détaillée de la DNSI.
- Cartographie applicative du SI.
- Informations utiles et contacts clés.

ASP
Agence de Services et de Paiement

Planning, Délais et Engagements Clés

Le titulaire s'engage à respecter scrupuleusement les délais du CCTP et présentera un calendrier détaillé et validé dès la réunion de lancement.

1. **Ateliers**
   Session de découverte de l'écosystème ASP.
2. **Comptes Rendus**
   Formalisation des discussions et décisions des ateliers.
3. **PAQ v1.00**
   Finalisation du Plan d'Assurance Qualité.
4. **Propositions d'Amélioration**
   Présentation des recommandations basées sur l'analyse initiale.
5. **Kit d'Accueil**
   Préparation des ressources pour une intégration fluide.

Engagements Majeurs :

- **Confidentialité et sécurité** des données traitées.
- **Traçabilité et maîtrise documentaire** de tous les livrables.
- **Communication structurée**, principalement écrite, pour une clarté maximale.
- **Conformité stricte** aux exigences et procédures de l'ASP.

ASP
Agence de Services et de Paiement

Organisation de l'Équipe pour la Mission 1

Une équipe dédiée et structurée est mobilisée pour garantir le succès de la Mission 1, avec des rôles clairement définis pour une synergie optimale.

Directeur de Marché

Gouvernance générale et pilotage contractuel.

Chef de Projet Cybersécurité

Pilotage opérationnel de la Mission 1.

Expert Gouvernance & Qualité

Responsable du PAQ, des processus et des indicateurs.

Consultant Cybersécurité / Analyste SI

Participation active aux ateliers et production des livrables.

PMO / Support Pilotage

Gestion du planning, des comptes rendus et de la documentation.

Agence de Services et de Paiement

Conclusion : Un Démarrage Structuré et Conforme

La Mission 1, "Initialisation des prestations", est une étape déterminante pour assurer un démarrage structuré et conforme du marché MP24-16.

1

Cadrage de la Collaboration

Établissement d'un cadre de travail clair dès le lancement.

2

Prise de Connaissance

Assimilation approfondie de l'écosystème ASP via des ateliers ciblés.

3

Définition de la Méthode

Mise en place d'une approche de travail transparente et efficace.

4

Production de Livrables Clés

Finalisation du PAQ v1.00, comptes rendus, kit d'accueil, et planning détaillé.

5

Sécurisation du Partenariat

Garantie d'une collaboration efficace, traçable et qualitative.

ASP
Agence de Services et de Paiement

En Résumé

La Mission 1 est le pilier d'un projet réussi. Elle garantit que chaque étape ultérieure s'appuie sur des fondations solides, assurant ainsi la réussite globale du marché MP24-16.



Sécurité

Performance

Collaboration

Qualité

Optimisation

Agence de Services et de Paiement