Plan de réponse à l'appel d'offres

Mission 1 – Initialisation des prestations

L'objectif de la mission 1 – Initialisation des prestations est de garantir un démarrage structuré, maîtrisé et conforme du marché de cybersécurité de l'ASP. Cette phase permet d'aligner l'ensemble des acteurs sur l'organisation, les méthodes de travail et les engagements attendus, notamment à travers la réunion de lancement et les ateliers de prise de connaissance. Elle vise également à rendre rapidement opérationnels les intervenants en assurant une bonne compréhension de l'écosystème de l'ASP (organisation, référentiels, outils). Enfin, la mission 1 a pour but de formaliser les documents de pilotage indispensables, en particulier le Plan d'Assurance Qualité (PAQ v1.00), et de produire des livrables clés (kit d'accueil, propositions d'amélioration, matrice de compétences) afin de préparer efficacement la réalisation des prestations suivantes dans le respect des exigences de qualité, de sécurité et de traçabilité.

Etudiant : Adam Jlaiel, Sankou Sillah, Hamza Chohabi

Encadrer par Mr OUELAALI,

Date: 21/01/2026

Table des matières

Introduction 3

I. Compréhension du contexte et des enjeux 3

II. Organisation du lancement des prestations 4
- II.1 Réunion de lancement 4
- II.2 Livrables du lancement 4

III. Prise de connaissance de l'écosystème ASP 5
- III.1 Organisation générale des ateliers 5
- III.2 Atelier 1 : Organisation de la DNSI et des systèmes d'information 5
- III.3 Atelier 2 : Référentiels et méthodes 5
- III.4 Atelier 3 : Outils 6
- III.5 Livrables des ateliers 6

IV. Finalisation du Plan d'Assurance Qualité (PAQ v1.00) 7

V. Propositions d'amélioration 7

VI. Préparation du kit d'accueil 8

VII. Planning et respect des délais 8

VII.1 Délai de réalisation de la mission 1 8

VIII. Engagements qualité, sécurité et conformité 8

IX. Organisation des équipes et présentation des intervenants (mini-CV) 9
- IX.1 Organisation générale des équipes 9
- IX.2 Directeur de marché (Titulaire) 9
- IX.3 Chef de projet cybersécurité / Responsable mission 1 10
- IX.4 Expert gouvernance & qualité cybersécurité 10
- IX.5 Consultant cybersécurité / Analyste SI 11
- IX.6 PMO / Support pilotage 11
- IX.7 Continuité des ressources et matrice de compétences 12

X. Budget estimatif de la mission 1 12

Conclusion 13

Réponse à l'appel d'offres – Mission 1 : Initialisation des prestations

Marché MP24-16 – Prestations intellectuelles en cybersécurité (ASP)

Introduction

Dans le cadre du marché MP24-16, l'Agence de Services et de Paiement (ASP) souhaite bénéficier de prestations intellectuelles afin de renforcer l'organisation, le pilotage et la sécurisation de son système d'information. La mission 1, intitulée « Initialisation des prestations », constitue une étape essentielle puisqu'elle permet de cadrer et de structurer efficacement le démarrage du marché. Elle a pour objectif de lancer officiellement les prestations, de faciliter l'intégration des intervenants, de mettre en place une méthode de travail claire et partagée, ainsi que de produire les documents fondamentaux nécessaires au bon déroulement du marché, tels que le Plan d'Assurance Qualité (PAQ), les comptes rendus et le kit d'accueil. Cette phase d'initialisation vise également à garantir que les missions suivantes pourront être réalisées dans de bonnes conditions, avec une organisation stable, une bonne compréhension du contexte ASP et une collaboration efficace entre les différentes parties. La réponse présentée ci-dessous décrit l'organisation proposée pour réaliser cette mission dans le respect des exigences du CCTP, en adoptant une approche structurée et adaptée aux besoins de l'ASP.

I. Compréhension du contexte et des enjeux

L'ASP est un acteur public majeur dont les systèmes d'information sont indispensables à la mise en œuvre de politiques publiques (gestion d'aides, données administratives, traitement d'informations sensibles). À ce titre, la sécurité informatique constitue un enjeu important, car elle permet de garantir :

- la protection des données (confidentialité et intégrité),
- la continuité de service,
- la conformité aux exigences de sécurité et aux obligations réglementaires.

Le CCTP précise que l'ASP doit répondre à des obligations et cadres de référence liés notamment à **ISO 27001**, **NIS2**, ainsi qu'aux exigences d'homologation **RGS**. Dans ce contexte, l'initialisation du marché est une étape clé, car elle permet de mettre en place

dès le début des modes de fonctionnement efficaces, tout en évitant les risques de mauvaise compréhension, d'erreurs organisationnelles ou de perte d'information.

La mission 1 constitue donc un socle indispensable, car elle doit permettre au titulaire d'être rapidement opérationnel, et de travailler avec une méthode partagée et conforme aux attentes de l'ASP.

II. Organisation du lancement des prestations

II.1 Réunion de lancement

Afin de démarrer le marché de manière structurée, une réunion de lancement est organisée rapidement après la notification du marché. Elle permet de poser les bases de communication et de fonctionnement entre l'ASP et le titulaire, tout en assurant un alignement immédiat sur les objectifs et les modalités d'exécution de la mission 1. Cette réunion a notamment pour but de présenter les intervenants du titulaire mobilisés dans le cadre du marché ainsi que leurs rôles, de présenter les interlocuteurs côté ASP et leurs responsabilités, et de rappeler les éléments essentiels de l'offre ainsi que les engagements pris. Elle permet également de clarifier les exigences de qualité de service attendues par l'ASP, de définir les modalités pratiques de communication (canaux d'échange, fréquence, règles de suivi et documents attendus), et de présenter puis valider le calendrier détaillé d'exécution de la mission 1. Cette étape constitue un moment clé pour cadrer le démarrage des prestations, clarifier les attentes et instaurer une collaboration efficace, dans un climat de transparence et de confiance.

II.2 Livrables du lancement

À l'issue de la réunion de lancement, plusieurs livrables sont produits pour assurer une bonne traçabilité :

- **Support de réunion de lancement** au format PowerPoint, reprenant l'organisation, les objectifs, les modalités de mise en œuvre et le planning.
- **Compte rendu de réunion de lancement**, incluant :
  - les décisions prises,
  - les actions identifiées,
  - le calendrier détaillé de la mission 1,
  - la liste des intervenants pressentis et leurs CV.

Ces documents permettent d'éviter les ambiguïtés et servent de base de référence pour les étapes suivantes.

III. Prise de connaissance de l'écosystème ASP

III.1 Organisation générale des ateliers

L'ASP prévoit l'organisation de **trois ateliers** de transfert de connaissances dont l'objectif est de permettre au titulaire de se familiariser avec l'environnement ASP. Ces ateliers ne doivent pas dépasser un total de **21 heures**, ce qui implique une organisation structurée et efficace.

Le titulaire s'engage à :

- préparer les ateliers en amont (points à éclaircir, informations attendues),
- mobiliser les intervenants concernés,
- produire des comptes rendus exploitables,
- capitaliser toutes les informations utiles.

Cette phase est essentielle car elle permet d'assurer une prise en main rapide du contexte et d'éviter des erreurs lors de la réalisation des missions suivantes.

III.2 Atelier 1 : Organisation de la DNSI et des systèmes d'information

Le premier atelier porte sur la compréhension :

- de l'organisation générale de la DNSI,
- des acteurs principaux et de leurs rôles,
- des domaines SI et des périmètres concernés.

Cet atelier permet au titulaire d'identifier rapidement les interlocuteurs importants, de comprendre comment est structuré le système d'information, et d'anticiper les modalités de collaboration sur les prestations futures.

III.3 Atelier 2 : Référentiels et méthodes

Le second atelier concerne les référentiels, méthodes et exigences attendues sur le plan organisationnel et qualité.

Il permet notamment :

- de connaître les standards internes de l'ASP,
- d'intégrer les processus et méthodes imposées,
- de prendre connaissance des modèles documentaires à utiliser.

Cette partie est importante car elle garantit que les livrables produits par le titulaire seront conformes aux pratiques et formats attendus, et donc acceptés plus facilement lors des phases de recette.

III.4 Atelier 3 : Outils

Le troisième atelier est consacré aux outils mis à disposition par l'ASP, permettant le bon déroulement des prestations.

Cet atelier permet au titulaire de comprendre notamment :

- les outils de suivi et de support,
- les outils collaboratifs ou de gestion documentaire,
- l'organisation des données et référentiels,
- les règles de traçabilité et de partage de documents.

L'objectif est de rendre les intervenants rapidement autonomes dans un environnement encadré et sécurisé.

III.5 Livrables des ateliers

Pour garantir la capitalisation, un **compte rendu est rédigé pour chaque atelier**.
Chaque compte rendu contient :

- une synthèse de la compréhension du titulaire,
- les documents et référentiels applicables,
- les acteurs concernés,
- les outils concernés,
- les principaux livrables attendus dans le marché et leurs éléments clés.

Ces comptes rendus constituent une base de référence utile tout au long du projet, et permettent d'attester que les informations fournies par l'ASP ont bien été assimilées.

IV. Finalisation du Plan d'Assurance Qualité (PAQ v1.00)

Le Plan d'Assurance Qualité (PAQ) constitue un document central dans le cadre du marché, car il permet de formaliser l'organisation mise en place par le titulaire afin de garantir la qualité des prestations et d'assurer un suivi structuré de l'exécution du marché. Durant la mission 1, le titulaire finalise la version **PAQ v1.00**, à partir du document pré-initialisé dans son offre. Cette version finalisée a pour objectif de préciser les processus opérationnels de réalisation des missions 2 à 6, l'organisation des ressources humaines et matérielles mobilisées, ainsi que les contrôles qualité réalisés aux étapes clés. Le PAQ définit également les engagements de qualité de service, les indicateurs associés et les modalités de suivi à travers des tableaux de bord et un reporting régulier. Ainsi, ce document permet de garantir une exécution cohérente, conforme et maîtrisée, tout en facilitant le pilotage du marché par l'ASP.

V. Propositions d'amélioration

La mission 1 ne se limite pas à produire des documents, elle vise aussi à permettre au titulaire de faire une première analyse de l'existant afin de proposer des améliorations adaptées au contexte.

Sur la base de :

- la prise de connaissance,
- les ateliers réalisés,
- les informations collectées,
  le titulaire établit un rapport mettant en évidence :
- les points forts identifiés dans l'organisation actuelle,
- les limites ou difficultés potentielles,
- les propositions d'amélioration réalistes.

Les propositions doivent être adaptées au contexte ASP et à ses contraintes. Elles sont ensuite présentées lors d'une restitution à la hiérarchie de la DNSI afin de permettre un premier échange sur des axes de progression possibles.

VI. Préparation du kit d'accueil

Le titulaire produit un **kit d'accueil** destiné aux intervenants mobilisés sur le marché, afin de faciliter leur intégration et de garantir une continuité dans les pratiques.

Ce kit contient au minimum :

- le CCTP,
- le PAQ finalisé,
- une présentation de la DNSI,
- une présentation de la cartographie applicative,
- les informations utiles à la compréhension de l'écosystème ASP.

Ce kit est présenté à l'ASP pour avis. Il doit rester à jour durant toute la durée du marché et contribue à assurer la montée en compétence des nouveaux intervenants.

VII. Planning et respect des délais

Le titulaire s'engage à respecter l'ensemble des délais définis dans le CCTP concernant la production des livrables, leur validation ainsi que les éventuelles corrections demandées par l'ASP. Un calendrier détaillé est présenté dès la réunion de lancement et fait l'objet d'une validation conjointe afin de garantir une organisation claire et réaliste de la mission 1. Ce planning permet notamment d'organiser les ateliers de prise de connaissance dans les délais impartis, d'assurer la rédaction des comptes rendus associés, de finaliser le Plan d'Assurance Qualité (PAQ v1.00), de préparer les propositions d'amélioration et de livrer le kit d'accueil. Cette planification structurée contribue à sécuriser le démarrage du marché, à faciliter la coordination avec les équipes de l'ASP et à éviter tout retard dès la première mission.

VII.1 Délai de réalisation de la mission 1

Dans le cadre de la mission 1 « Initialisation des prestations », le titulaire propose une durée de réalisation estimée à **3 semaines (15 jours ouvrés)** à compter de la notification du marché. Ce délai inclut l'organisation et l'animation de la réunion de lancement, la participation aux trois ateliers de prise de connaissance (dans la limite de 21 heures), la rédaction des comptes rendus associés, la finalisation du PAQ v1.00, la préparation du kit d'accueil ainsi que la remise des propositions d'amélioration. Cette durée permet de garantir une initialisation complète et structurée, tout en respectant les exigences de qualité et de traçabilité attendues par l'ASP.

VIII. Engagements qualité, sécurité et conformité

Tout au long de la mission 1, le titulaire s'engage à respecter les exigences de sécurité et de confidentialité imposées par l'ASP. Les principales garanties concernent :

- la gestion et la protection des documents échangés,
- la traçabilité des communications,
- la maîtrise documentaire et la transmission des livrables dans les formats attendus,
- le respect des règles de stockage (pas d'utilisation de solutions cloud grand public non autorisées).

Le titulaire s'engage également à communiquer de manière structurée, principalement par écrit, afin de conserver une trace des demandes, réponses et éléments importants pour l'exécution du marché.

IX. Organisation des équipes et présentation des intervenants (mini-CV)

IX.1 Organisation générale des équipes

Pour la mission 1 – Initialisation des prestations, une équipe projet structurée est proposée afin d'assurer un lancement efficace du marché, une montée en connaissance rapide du contexte ASP et la production des livrables attendus (réunion de lancement, comptes rendus d'ateliers, PAQ v1.00, kit d'accueil, rapport de propositions d'amélioration, matrice de compétences).

L'organisation repose sur une répartition claire des rôles, afin de garantir :

- la coordination avec les équipes ASP,
- la rigueur documentaire,
- le respect des délais,
- la qualité et la traçabilité des livrables.

IX.2 Directeur de marché (Titulaire) – Pilotage contractuel et gouvernance

Rôle dans le projet

Le Directeur de marché représente le titulaire auprès de l'ASP pour les aspects contractuels et de gouvernance. Il assure le suivi global du marché, valide les orientations et intervient en cas de points bloquants ou de décisions à arbitrer.

Niveau d'études

- Bac +5 : Master ou Diplôme d'ingénieur (informatique / systèmes d'information / cybersécurité)

Expérience (crédible et réaliste)

- 5 à 8 ans d'expérience dans le pilotage de prestations SI / cybersécurité
- Participation à des projets en environnement public ou sensible (méthodes, suivi, qualité)

Compétences clés

- Gouvernance et pilotage contractuel
- Coordination client / prestataire
- Reporting, suivi des engagements et organisation des comités

IX.3 Chef de projet cybersécurité / Responsable mission 1 – Pilotage opérationnel

Rôle dans le projet

Le Chef de projet est le responsable opérationnel de la mission 1. Il organise et suit le déroulement des actions prévues, coordonne les intervenants, anime les ateliers (avec l'ASP) et garantit la livraison des livrables.

Niveau d'études

- Bac +3 à Bac +5 : BUT Informatique / Licence Pro Cybersécurité / Master Cybersécurité

Expérience (étudiant réaliste)

- 1 à 3 ans d'expérience (alternance, stage long, projets encadrés) dans :
  - administration systèmes/réseaux
  - cybersécurité (SOC, durcissement, gestion des risques)
  - gestion de projet (méthodologie + livrables)

Compétences clés

- Organisation et gestion de projet
- Rédaction de livrables (CR, planification, documents)
- Communication professionnelle et suivi des actions
- Sensibilisation aux normes ISO 27001 / exigences SSI

IX.4 Expert gouvernance & qualité cybersécurité – PAQ v1.00 et structuration méthode

Rôle dans le projet

L'Expert gouvernance et qualité intervient pour structurer la démarche de travail du titulaire. Il contribue directement à la finalisation du PAQ v1.00, à la définition des contrôles qualité et à la mise en place d'indicateurs et tableaux de bord.

Niveau d'études

- Bac +5 : Master cybersécurité / Management des SI / Qualité & conformité

Expérience (crédible)

- 3 à 5 ans d'expérience dans :
  - formalisation de processus qualité
  - rédaction et structuration documentaire (PAQ, procédures, reporting)
  - conformité et gouvernance SSI

Compétences clés

- Plan d'Assurance Qualité (PAQ)
- Méthodes, référentiels, amélioration continue
- Indicateurs, tableaux de bord, organisation documentaire
- Approche conformité et qualité de service

IX.5 Consultant cybersécurité / Analyste SI – Ateliers et livrables opérationnels

Rôle dans le projet

Le Consultant cybersécurité participe aux ateliers de prise de connaissance et rédige les comptes rendus structurés. Il contribue également à la préparation du kit d'accueil et au rapport de propositions d'amélioration.

Niveau d'études

- Bac +3 à Bac +5 : BUT / Licence Pro / Master informatique ou cybersécurité

Expérience (étudiant réaliste)

- 1 à 2 ans d'expérience (alternance ou projets) sur :
  - sécurité des SI
  - analyse et documentation
  - outils IT et pratiques cyber

Compétences clés

- Capacité d'analyse et de synthèse
- Rédaction de livrables structurés
- Connaissances générales en cybersécurité (risques, bonnes pratiques)
- Compréhension des outils et environnements SI

IX.6 PMO / Support pilotage – Suivi documentaire et coordination

Rôle dans le projet

Le PMO (support pilotage) accompagne l'équipe sur l'organisation des livrables et le suivi de mission. Il garantit la qualité formelle des documents, le suivi des échéances et la traçabilité des actions.

Niveau d'études

- Bac +2 à Bac +3 : BUT / BTS / Licence pro (gestion de projet / informatique / organisation)

Expérience (réaliste)

- Expérience de stage, alternance ou projets encadrés sur :
  - planification
  - suivi des actions
  - coordination et documentation

Compétences clés

- Suivi du planning et des livrables
- Mise en forme des supports et CR
- Gestion documentaire
- Appui à la matrice de compétences

IX.7 Continuité des ressources et matrice de compétences

Le titulaire s'engage à assurer une stabilité des ressources mobilisées. En cas de changement exceptionnel d'intervenant, un transfert de connaissances est organisé afin d'éviter toute rupture dans la continuité de service.

Une matrice de compétences (format Excel) est proposée et mise à jour régulièrement. Elle permet :

- d'identifier les compétences disponibles,
- de visualiser le niveau de maîtrise par domaine,
- de préciser les ressources de backup pour assurer la continuité.

X. Budget estimatif de la mission 1

Dans le cadre de cette réponse à l'appel d'offres, un chiffrage estimatif est proposé afin de représenter la logique budgétaire attendue dans un marché public. Le coût total de la mission 1 « Initialisation des prestations » est estimé à **7 500 € HT** sous la forme d'un **forfait global**, incluant la réunion de lancement, les ateliers de prise de connaissance, la production des comptes rendus, la finalisation du PAQ v1.00, la préparation du kit d'accueil ainsi que la remise des propositions d'amélioration. Ce montant reflète la charge de travail mobilisée par les différents intervenants identifiés dans l'organisation du projet et couvre l'ensemble des livrables attendus pour cette phase d'initialisation.

Conclusion

La mission 1 – Initialisation des prestations représente une étape déterminante pour assurer un démarrage structuré du marché MP24-16. Elle permet au titulaire de prendre connaissance du contexte ASP, de mettre en place un cadre méthodologique clair via le PAQ, d'organiser la collaboration, et de produire les livrables indispensables au bon déroulement des missions ultérieures.

Grâce à une organisation structurée, une capitalisation documentaire et un respect strict des exigences de qualité et de sécurité, cette mission garantit des conditions efficaces et conformes pour la suite du marché.